

新宿区戸山
延29坪・2階建・地下有

構造 7/8・15
完成 10月中旬

世田谷区東玉川
延30坪・2階建・地下有

構造 7/8・15
完成 10月中旬



北区東十条
延56坪・3階建・SE構法

構造 6/17・24
完成 9月中旬



練馬区石神井台
延56坪・3階建・SE構法

完成 10月上旬

川崎市高津区
延65坪・3階建・SE構法

基礎 6/17
構造 8/19・26
完成 12月中旬

三鷹市牟礼
延28坪・2階建・3LDK

基礎 6月中旬
構造 9月上旬
完成 11月中旬

小平市大宮区
延20坪・平屋・TIP構法

基礎 5/27
構造 7/22・29
完成 10月下旬



所沢市山口
延36坪・2階建・4LDK

基礎 5月下旬
構造 8月上旬
完成 10月中旬

小平市花小金井南町
延30坪・2階建・TIP構法

基礎 5/20
構造 7/22・29
完成 10月下旬

